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ESEMPI PRATICI DI PSC NEI CANTIERI EDILI
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LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN 
CEMENTO AMIANTO, REALIZZAZIONE DI 
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CEMENTO AMIANTO, REALIZZAZIONE DI 
NUOVA COPERTURA E MONTAGGIO DI 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ing. Diego Luciano



DESCRIZIONE DEL SITO
stabilimento stoccaggio e vendita gas
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Bonifica e rimozione coperture in cemento amianto
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• Bonifica e rimozione coperture in cemento amianto

• Realizzazione di nuova copertura 

• Installazione di impianto fotovoltaico in copertura
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CRITICITA’ DELL’INTERVENTO

• Amianto
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• Lavori in quota
– Aperture verso il vuoto

– Sfondamento lastre di copertura

• Viabilità interna al cantiere (transito mezzi di cantiere)



LAVORAZIONI

•Accantieramento

•Realizzazione di opere provvisionali per accesso in quota
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•Posizionamento torrette e aggancio linea vita (interno)

•Posizionamento di parapetti su bordo esterno capannone

•Incapsulamento lastre in cemento amianto
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FASI LAVORATIVE

•Rimozione di lastre e immagazzinamento rifiuti all’interno

di aree specifiche
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•Realizzazione di nuova copertura

•Installazione di pannelli fotovoltaici

•Realizzazione di dorsali elettriche

•Smobilizzo di cantiere.
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INTERFERENZE INTERNE 

• attività edili
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• attività impiantistiche



INTERFERENZE CON L’AMBIENTE ESTERNO

RISCHI TRASMESSI 
verso il cantiere
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• viabilità (transito in piazzale dei mezzi di stabilimento)

• incendio/esplosione (presenza di grandi quantità sostanze 

infiammabili)



INTERFERENZE CON L’AMBIENTE ESTERNO

RISCHI TRASMESSI 
dal cantiere
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• viabilità (forniture materiali da costruzione, smaltimento rifiuti, ecc.)

• amianto (operazioni di rimozione lastre)



LAYOUT DI CANTIERE
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RISOLUZIONE CRITICITA’

 AMIANTO

• Bonifica elementi contenenti amianto
(incapsulamento) eseguita da ditta abilitata
seguendo apposito piano di lavoro presentato alla
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seguendo apposito piano di lavoro presentato alla
ASL

Art. 256 D.Lgs. 81/2008
il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, “debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale 

piano deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori”.

Art. 250 D.Lgs. 81/2008
“prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore 

di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”.



RISOLUZIONE CRITICITA’
• Sfasamento temporale lavorazioni 

N. ord. Attività fase 1 Inizio Fine
Durata 

gg.

1 Realizzazione di recinzione di cantiere 14/03/2013 15/03/2013 1

2 Accantieramento 14/03/2013 15/03/2013 1

3 Posa in opera di ponteggio sul lato basso della 

copertura

15/03/2013 17/03/2013 2

4 Accesso in quota con trabattello per rimozione 

dall’interno di lastre in cemento amianto e 

17/03/2013 18/03/2013 1

0 30

D U R A T A  (gg)

Sala Aeroporto Costa Smeralda                              
26/04/2018 II Sessione ore 14,30-18,30 

14

Ing. Diego Luciano

dall’interno di lastre in cemento amianto e 

posizionamento torrette per linea vita

5 Accesso in quota e posizionamento di parapetti su 

bordo esterno capannone

17/03/2013 18/03/2013 1

6 Incapsulamento lastre di cemento amianto su 

entrambe le facce

18/03/2013 25/03/2013 7

7 Rimozione di lastre e immagazzinamento rifiuti 

all’interno di aree specifiche

21/03/2013 28/03/2013 7

8 Realizzazione di nuova copertura con lastre a 

doppia lamiera grecata con interposizione di 

isolante

26/03/2013 05/04/2013 10

9 Posa in opera di pannelli fotovoltaici 02/04/2013 09/04/2013 7

10 Realizzazione di dorsali elettriche 07/04/2013 12/04/2013 5

11 Smobilizzo cantiere 12/04/2013 13/04/2013 1

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 30 gg



RISOLUZIONE CRITICITA’

 LAVORI IN QUOTA

• Ponteggi
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• Ponteggi

• Parapetti 

• Sistemi anticaduta (linee vita, ancoraggi)



PONTEGGI COME DPC PER LAVORI IN COPERTURA 

•Il ponteggio è opera al servizio della costruzione e non rappresenta un DPC in senso

stretto (UNI EN 12810 – 12811), anche se con i suoi elementi costituisce una protezione

contro le cadute dall’alto per il lavoratore che opera sull’impalcato di lavoro.

•Può essere utilizzato come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro

attività sulle coperture a condizione che per ogni singola realizzazione e a seguito di una

adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto.
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adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto.

•La Circolare del MLPS n. 29/2010 ha chiarito infatti la possibilità di impiegare i ponteggi

come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e

quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio.

• In definitiva deve essere eseguita una adeguata valutazione dei rischi e realizzato uno

specifico progetto del ponteggio, da eseguire per ogni singola realizzazione.
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PARAPETTI 

Classificazione secondo la norma UNI EN13374:2013 

•Classe A (Solo carichi statici): 

•−sostenere una persona che si appoggi alla protezione o fornire un appiglio mentre sta 

camminando a fianco alla protezione; 

•−arrestare una persona che s:a camminando o cadendo verso la protezione. 

•Classe B (Carichi statici e dinamici): 
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•Classe B (Carichi statici e dinamici): 

•−sostenere una persona che si appoggi alla protezione o fornire un appiglio mentre sta 

camminando a fianco alla protezione; 

•−arrestare una persona che s:a camminando o cadendo verso la protezione; 

•−arrestare una persona che s:a scivolando o cadendo lungo una superficie inclinata. 

•Classe C (Solo carichi dinamici): 

•−arrestare una persona che s:a scivolando o cadendo lungo una superficie molto 

inclinata. 
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PARAPETTI 

La UNI EN 13374 suggerisce la classe del parapetto da utilizzare per diversi angoli di

inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf.

L’altezza di caduta Hf è definita come la distanza verticale fra il punto in cui una persona 

sta in piedi e il punto più basso del parapetto. 

La classe A può essere utilizzata: 
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La classe A può essere utilizzata: 

• fino ad inclinazioni di 10°; 

La classe B può essere utilizzata: 

• fino ad inclinazioni di 30° senza limitazione di Hf ; 

• fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri; 

La classe C può essere utilizzata: 

• fino ad inclinazioni di 45° senza limitazione di Hf; 

• fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i 5 metri. 
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PARAPETTI
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SISTEMI ANTICADUTA
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SISTEMI ANTICADUTA
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VERIFICA RETI DI SICUREZZA

Sala Aeroporto Costa Smeralda                             
26/04/2018 II Sessione ore 14,30-18,30 

24

Ing. Diego Luciano



VERIFICA RETI DI SICUREZZA
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VERIFICA RETI DI SICUREZZA
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RISOLUZIONE INTERFERENZE

Rischi trasmessi verso l’esterno

Viabilità Procedure operative di coordinamento con lo 

stabilimento
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stabilimento

Amianto Procedure operative di coordinamento con lo                                                     

stabilimento per allontanamento dei lavoratori 

aree di lavoro 

riunioni di informazione 

sigillatura delle bocchette dei sistemi di 

condizionamento e degli infissi presenti nei 

locali di lavoro



RISOLUZIONE INTERFERENZE

Rischi trasmessi verso il cantiere

Viabilità Procedure operative di 
coordinamento con lo 
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coordinamento con lo 
stabilimento

Incendio PE di stabilimento



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Imbracature con doppio cordino

• Tuta in Tyvek

• Guanti
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• Guanti

• Occhiali

• Scarpe

• Facciale Filtrante FFP3 o Semimaschera P3

• Indumenti ad alta visibilità


